



Nr. 4 revideret – Feb. 2026

Nyhedsbrev Frydenlund

Vinduesudskiftning Frydenlund

Status på vinduesudskiftningen

Vinduesudskiftningen i den første opgang på Høgevej, har taget lidt længere tid end vi havde forudset. Men nu er håndværkerne er i fuld gang og vinduerne på havesiden i de første opgange er blevet skiftet. Erfaringerne fra de første opgange, viser at det vil tage mellem 8-12 arbejdsdage pr. bolig

Håndværkerne forsætter med at skifte de øvrige vinduer på havesiden, hvorefter de fortsætter på indgangssiden. Stueetageboligerne på Høgevej tages samlet til sidst.

Først hen på efteråret opstartes vinduesudskiftningen på Fuglebakke Vej. – Nærmere herom senere.

Rækkefølge på arbejdet hos dig

Rækkefølgen for arbejderne er i grove træk som beskrevet herunder:

- Opsætning af støvvæg 1,5 m fra ydervæggen, beboeren skal selv fjerne møbler, gardiner, gardinstænger, lamper og lign. Altanen skal ligeledes være fuldstændig ryddet.
- Radiatorerne mod altanen vil blive afmonteret.
- Eksisterende vinduer udtages og hejses ned
- De nye vinduer og terrassedør monteres
- Der udføres indvendig finish arbejder.
- Der tjekkes for evt. mangler og disse udbedres.

Tidsplanen

Som nævnt har opstarten være lidt udfordret, hvilket har givet forsinkelser til tidsplanen. Vi har derfor justeret lidt på de tidspunkter, der tidligere er blevet meldt ud.

En nyrevideret tidsplan vil blive ophængt i opgangene på Høgevej. (Tidsplanen bliver også lagt ind på hjemmesiden)

I vil selvfølgelig forsat blive varslet 2 uger før opstart i din opgang og igen min. 3 dage før håndværkerne kommer til din lejlighed.

HOLD DIG OPDATERET

På afdelingens hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk/afdeling27



KONTAKTER



Jakob Dam
Ejendomsfunktionær
T: 40 32 87 88
E: ejd27@bk-aarhus.dk



John Vallant
Projektleder
T: 87 39 39 47
E: jv@bk-aarhus.dk